
BANCO B.D.I

SINAP-06/2020-MS        

ORSE-05/2020-SE
27,85%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

                3.960,03                 3.960,03 

100,00% 100,00%

            108.675,66               54.337,83                  54.337,83 

100,00% 50,00% 50,00%

              57.778,58                           -                    57.778,58 

100,00% 100,00%

34,21% 31,89% 33,90%

              58.297,86                  54.337,83                  57.778,58 

34,21% 66,10% 100,00%

              58.297,86                112.635,69                170.414,27 

3 PINTURA E ACABAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 151/2020

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Desonerado: bem. Nos preços unit.dos 

unsumos de mão de obra, de acordo com as 

bases

TOMADA DE PREÇO Nº. 022/2020

2

PORCENTAGEM ACUMULADA

CUSTO ACUMULADO

DIRETORIA DE CONTRATOS

ANEXO II

GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

 1 

CONSTRUÇÃO HALL DE ENTRADA

OBRA ENCARGOS SOCIAIS

CONTRATO Nº. 163/2020

 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM

RUA GERALDO DA SILVA SOUZA, S/N

CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

FONE (067) 3591-1123

CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO GERALDO MARTINS

ALINE CRISTINA DE SOUZA SILVA

Secretária de Saúde Pública

AMG CONSTRUÇÕES EIRELI 

Paulo Henrique Ribeiro Gonçalves
Contratada

PORCENTAGEM

Prefeito

Santa Rita do Pardo / MS em, 07 de Outubro de 2020.

CACILDO DAGNO PEREIRA

CUSTO
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