
ITEM DESCRIÇÃO VALOR 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
               6.189,62             6.189,62 

100,00% 100,00%

             58.971,69           58.971,69 

100,00% 100,00%

             12.964,90 

100,00%

             24.947,73 

100,00%

             88.698,78 

100,00%

               3.433,60 

100,00%

                    -                        -                        -   3,17% 30,21%

           195.206,32                     -                        -                        -               6.189,62           58.971,69 

                    -                        -                        -   3,17% 33,38%

                    -                        -                        -               6.189,62           65.161,31 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS
               6.189,62 

100,00%

             58.971,69 

100,00%

             12.964,90         12.964,90 

100,00% 100,00%

             24.947,73          24.947,73 

100,00% 100,00%

             88.698,78          29.566,26          29.566,26          29.566,26 

100,00% 33,33% 33,33% 33,34%

               3.433,60 1.716,80          

100,00% 50,00%

6,64% 12,78% 15,15% 15,15% 15,15% 1,76%

           195.206,32         12.964,90          24.947,73          29.566,26          26.566,26          29.566,26           3.433,60 

40,02% 52,80% 67,95% 83,09% 98,24% 100,00%

        78.126,21        103.073,94        132.640,20        162.206,46        191.772,72        195.206,32 

 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

COORDENADORIA DE CONTRATOS

CUSTO

CUSTO ACUMULADO

9

6 ADUTORA

7

ANEXO I

RESERVATÓRIO METÁLICO

PORCENTAGEM

SSA ASSENTAMENTO SÃO THOMÉ

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

LIGAÇÕES DOMICILIARES

4

PORCENTAGEM ACUMULADA

RESERVATÓRIO METÁLICO

8

2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 271/2018.

SERVIÇOS PRELIMINARES

CENTRO DE RESERVAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 152/2018.

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

FONE (067) 3591-1123/RAMAL 204
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM

4 SERVIÇOS PRELIMINARES

5 CENTRO DE RESERVAÇÃO

5

6

7

ADUTORA

8 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

9 LIGAÇÕES DOMICILIARES

PORCENTAGEM

CUSTO

Contratada

Santa Rita do Pardo/MS em 13 de Novembro de 2019

PORCENTAGEM ACUMULADA

CUSTO ACUMULADO

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

GOMES & AZEVEDO LTDA. EPP.
Erson Gomes de Azevedo
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