

MINISTÉRIO DA SAÚDE
PLANO DE TRABALHO: CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO – ANEXO V

I – Identificação do Proponente

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ	2 – Ação	3 – Nº do Processo
MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS	SANEAMENTO RURAL	25100.015457/2017-78

II – Cronograma de Execução

4 – Meta	5 – Etapa/Fase	6 – Especificação	7 – Indicador Físico		8 – Previsão de Execução	
			Unidade de Medida	Qtde.	Início	Término
Implantação de sistema de abastecimento de água no Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora, na área rural do Município de Iguatemi-MS.	1.1	Serviços Preliminares	un	01	29/12/2017	29/09/2020
	1.2	Administração Local	un	01	29/12/2017	29/09/2020
	1.3	Captação – Poço tubular profundo	un	01	29/12/2017	29/09/2020
	1.4	Reservatório	un	02	29/12/2017	29/09/2020
	1.5	Serviços diversos	un	01	29/12/2017	29/09/2020
	1.6	Equipamento	un	01	29/12/2017	29/09/2020
	1.7	Rede de distribuição	M	9.188,74	29/12/2017	29/09/2020
	1.8	Ligações Domiciliares	un	121	29/12/2017	29/09/2020

III – Plano de Aplicação

9 – Natureza da Despesa	10 – Especificação		11 – Concedente	12 – Proponente	13 – Subtotal Por Natureza de Gasto (Em R\$ 1,00)
	Corrente				
	Consultoria				
	Contribuição Social (Órgãos Federais)				
	Diárias				

	Material de Consumo				
	Passagens				
	Serviços de Terceiros – Pessoa Física				
	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				
	Reforma Adequação (Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou Jurídica)				
	Subtotal desta Categoria Econômica				
	Capital				
	Construção Nova	X	R\$ 600.000,00	R\$ 3.529,71	R\$ 603.529,71
	Conclusão				
	Ampliação				
	Equipamento e Material Permanente				
	Subtotal desta Categoria Econômica		R\$ 600.000,00	R\$ 3.529,71	R\$ 603.529,71
	14 – TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente		R\$ 600.000,00	R\$ 3.529,71	R\$ 603.529,71

IV – Contrapartida de Bens e Serviços Mensuráveis

	15 – Total de Bens e Serviços Mensuráveis:	16 – Descrição dos Bens e Serviços Mensuráveis

V – Autenticação

Data	Nome do Dirigente ou do Representante Legal	Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal
28/11/2018	Patricia Denerusson Nelli Margatto Nunes	