

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº. 147/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 080/2019

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS.

CONTRATADA: B & G Construções Eireli - ME.

OBJETO: Cláusula Primeira – Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, o prazo, a vigência contratual, estabelecido na Cláusula Primeira do Segundo Termo Aditivo do Instrumento Original, sobretudo elevando o vencimento previsto de 27.04.2020 para 26.06.2020.

Cláusula Segunda – Em função da adequação na execução da de Reforma do Prédio da Escola Municipal de Educação Infantil “Antonio Arcanjo dos Santos Junior” de Santa Rita do Pardo/MS, acrescentar mais 16,42% o valor contratado, aumentando assim o valor em mais R\$ 89.342,13 (oitenta nove mil trezentos quarenta dois reais e treze centavos), alterando assim o montante do com a Supressão de R\$ 640.619,52 (seiscentos quarenta mil seiscentos dezenove reais e cinquenta dois centavos), para o valor de R\$ 729.961,66 (setecentos vinte nove mil novecentos sessenta um reais e sessenta seis centavos)

DATA: 24.04.2019.

FORO: Comarca de Bataguassu – MS.

SIGNATÁRIOS: Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante.

Sr. Elias Sib da Silva Lima pela Contratante.

Sr. Paulo Cesar Gonçalves pela Contratada.