

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  
AO CONTRATO Nº. 075/2019**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2019**

**CONTRATANTE:** Município de Santa Rita do Pardo – MS.

**CONTRATADA:** Maria José dos Santos Alfenas - ME

**OBJETO:**

Cláusula Primeira – Alterar a quilometragem estabelecida na Cláusula Primeira do Instrumento Original, em mais 2,75 (dois) quilômetros a serem percorridos diariamente, elevando portando a quilometragem inicial de 135 (cento trinta e cinco) quilômetros, para 137,75 (cento trinta e sete) quilômetros a extensão da linha Avaré I.

Cláusula Segunda – Devido à alteração ocorrida no subitem anterior fica alterada também a Cláusula Quarta do Instrumento Original, aumentando o valor em mais R\$ 792,96 (setecentos noventa dois reais e noventa seis centavos), sendo o valor de R\$ 3,65 (três reais e sessenta cinco centavos) por quilometro e o valor de R\$ 10,04 (dez reais e quatro centavos), para cada dia percorrido, num total de 79 (setenta e nove) dias letivos, totalizando o montante de R\$ 79.140,21 (setenta nove mil cento quarenta reais e vinte um centavos).

**DATA:** 26 de Agosto de 2019

**FORO:** Comarca de Bataguassu – MS.

**SIGNATÁRIOS:** Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante.

Srta. Kátia Cristina da Silva pela Contratada.

Sra. Maria José dos Santos Alfenas pela Contratada.