



MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
DIRETORIA DE CONTRATOS  
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 204  
E-MAIL: CONTRATOSPMSRP@HOTMAIL.COM  
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A  
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

**ANEXO II**  
**CONTRATO Nº. 103/2020**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 079/2020**  
**TOMADA DE PREÇOS Nº. 013/2020**

**GRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.146,09	10.146,09	-	-	-	-	-
		100,00%	100,00%					
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO	51.553,26	51.553,26	-	-	-	-	-
		100,00%	100,00%					
3	MESO ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	30.715,75		30.715,75	-	-	-	-
		100,00%		100,00%				
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO PRIMÁRIO	79.949,20		79.949,20	-	-	-	-
		100,00%		100,00%				
5	PISO, FORRO E REVESTIMENTO CERÂMICO	57.688,48		-	-	-	28.844,24	28.844,24
		100,00%					50,00%	50,00%
6	PORTAS E ESQUADRIAS	20.394,18	-	-	-	-	-	20.394,18
		100,00%						100,00%
7	PINTURA	18.919,76	-	-	-	-	-	18.919,76
		100,00%						100,00%
8	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	207.492,16	-	-	103.746,08	103.746,08	-	-
		100,00%			50,00%	50,00%		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.124,53	-	-	-	-	12.124,53	-
		100,00%					100,00%	
10	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	10.640,42	-	-	-	-	-	10.640,42
		100,00%						100,00%
Porcentagem			12,35%	22,15%	20,76%	20,76%	8,20%	15,77%
Custo			61.699,35	110.664,95	103.746,08	103.746,08	40.968,77	78.798,60
Porcentagem Acumulado			12,35%	34,50%	55,26%	76,03%	84,23%	100,00%
Custo Acumulado			61.699,35	172.364,30	276.110,38	379.856,46	420.825,23	499.623,83

Santa Rita do Pardo / MS em, 01 de Junho de 2020.

**CACILDO DAGNO PEREIRA**  
Prefeito

**ELIAS SIB DA SILVA LIMA**  
Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico

**RGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.**  
Italo Monteiro de Souza Guimarães  
Contratada