

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº. 280/2018**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 168/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS.

CONTRATADA: Gomes & Azevedo Ltda. - EPP.

OBJETO: Cláusula Primeira – Em função da adequação na execução da Ampliação e Reforma do Prédio da Escola Municipal Raimundo Cândido de Araujo, no Município de Santa Rita do Pardo/MS, de acordo com a solicitação do Setor de Obras e Engenharia, fica suprimido em 1,20% ou seja um valor de R\$ 13.730,45 (treze mil setecentos trinta reais e quarenta cinco centavos), alterando o valor contratado de R\$ 1.664.044,74 (um milhão seiscentos sessenta quatro mil quatrocentos e setenta quatro centavos), para o valor de R\$ 1.650.314,29 (um milhão seiscentos cinquenta mil trezentos quatro reais e vinte nove centavos), de acordo com a Planilha Orçamentária, que são parte integrante deste instrumento.

Cláusula Segunda – Em função da adequação na Cláusula Anterior fica Alterar a Cláusula Primeira do Terceiro Termo Aditivo do Instrumento Original, acrescentando mais 2,95% o valor contratado, aumentando assim o valor em mais R\$ 33.906,28 (trinta três mil novecentos seis reais e vinte oito centavos), alterando assim o montante de R\$ 1.650.314,29 (um milhão seiscentos cinquenta mil trezentos quatro reais e vinte nove centavos), para o valor de R\$ 1.684.220,57 (um milhão seiscentos oitenta quatro mil duzentos vinte reais e cinquenta sete centavos), conforme Planilha do presente termo aditivo em anexo

DATA: 29.08.2019.

FORO: Comarca de Bataguassu – MS.

SIGNATÁRIOS: Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante.

Sr. Erson Gomes de Azevedo pela Contratada.