



MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
COORDENADORIA DE CONTRATOS
FONE (067) 3591-1123 / RAMAL 234
E-MAIL: CONTRATOSPMSP@HOTMAIL.COM
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 910 – BLOCO A
CEP 79.690-000 - SANTA RITA DO PARDO – MS

ANEXO I
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 283/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 171/2018.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	BANCOS	B. D. I
CONSTRUÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR	SINAP/AGESUL 2018 ORSE / 2018	24,00%

ITEM	CÓD. SINAPI/AGESUL	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VR. UNIT. C/BDI	VR. TOTAL
ITENS A SER SUPRIMIDOS						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					- 51.267,80
1.1	101000101	SINAPI - 85180 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO / M2	M²	-3.000,00	14,88	(44.640,00)
1.2	92223	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGAS PLUVIAIS DIÂMETRO DE 800MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF_12/2015 (ACESSO DE ENTRADA)	M²	-15,00	276,52	(4.147,80)
1.3	ORSE 2762	DISSIPADOR DE ENERGIA (ACESSO DE ENTRADA)	UNID.	-4,00	620,00	(2.480,00)
ITENS CONTRATUAIS						
2	SERVIÇOS A SER ADITADO					55.887,70
2.1	1701000142	SINAPI - 94999 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 / M3	M³	1,00	612,56	612,56
2.2	92395	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25CM, ESPESSURA 10CM. AF_12/2015 (ACESSO DE ENTRADA)	M²	679,08	74,90	50.863,09
2.3	2001003019	GUIA DE CONCRETO (MEIO FIO)	M	109,48	40,30	4.412,04
ITENS EXTRA CONTRATUAIS						
3	SERVIÇO A SER ADITADO					24.553,18
4.1	501000147	POÇO DE VISITA	UNID.	1,00	4.516,84	4.516,84
4.2	1201006094	GRELHA DE FERRO REMOVÍVEL	UNID.	1,00	263,64	263,64
4.3	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M²	2.574,57	7,68	19.772,70
SUB TOTAL DOS SERVIÇOS ADITADO						80.440,87
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						29.173,07

Santa Rita do Pardo - MS., em 29 de Setembro de 2019.

CACILDO DAGNO PEREIRA
Prefeito

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME
Rozemar Andrade da Costa Sanches
Contratada