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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 206/2019 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 124/2019 

TOMADA DE PREÇO Nº. 019/2020 

 
  

 
Que entre si celebram, de um lado como contratante o 

Município de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso 

do Sul, e de outro lado, como contratada a empresa 

Andrade Construções Eireli - EPP. 

                          
 
Os signatários do presente Termo Aditivo Contratual, de um lado o 

Município de Santa Rita do Pardo, pessoa jurídica de direito público interno, com 

sede a Rua Marechal Floriano Peixoto, nº. 910, em Santa Rita do Pardo – MS, 

CNPJ/MF sob o nº. 01.561.372/0001-50 como Contratante, neste ato representado por 

seu Prefeito Sr. Cacildo Dagno Pereira, brasileiro, divorciado, agente político, CPF 

sob o nº. 847.424.378-53, Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Econômico, neste ato representado pelo Sr. Elias Sib da Silva 

Lima, brasileiro, casado, secretario, portador da Carteira de Identidade RG sob o n°. 

33.273.205-8 SSP/SP e do CPF n°. 562.277.871-91 e de outro lado como Contratada 

a empresa Andrade Construções Eireli - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

12.023.805/0001-30 e inscrição Estadual nº. 28.359.097-1, com sede a Rua Torpedo, 

nº. 506, Bairro Distrito Anhandui, em Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, 

neste ato representado por seu bastante procurador o Sr. Elias Ramão Sanches, 

brasileiro, casada, funcionário público aposentado, portador da Carteira de Identidade 

RG sob o nº. 512.119 SEJUSP/MS, e do CPF nº. 368.661.301-82, resolvem por este 

instrumento aditar o Contrato nº. 206/2019, firmado em 22 de Novembro de 2019. 

 
Cláusula Primeira – Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias o prazo 

e vigência contratual, estabelecido na Cláusula Nona – Do Item 9.1do Instrumento 

Original, elevando o vencimento previsto de 16 de Junho de 2020 para 16 de Julho de 

2020. 
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Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas e ratificadas as demais 

cláusulas contratuais. 

 
E assim, estando de comum acordo, firmam o presente Termo Aditivo 

que vai assinado pelas partes e pôr 02 (duas) testemunhas.  

 
Santa Rita do Pardo (MS), em 15 de Junho de 2020. 

 
 
 
 
 

CACILDO DAGNO PEREIRA 
Prefeito 

 
 
 
 

ELIAS SIB DA SILVA LIMA 
Secretario de Infraestrutura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. 

 
 
 
 

ANDRADE CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP. 
Elias Ramão Sanches 

Contratada 
 

 
 
 
TESTEMUNHAS: 
  
                                  
a)______________________                                                             b)______________________ 
   Valdir Porfírio da Silva                                                                    Alani Ribeiro de Souza 
   CPF: 812.929.291-20                                                                          CPF: 073.460.991-41 
 


