

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº. 019/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 184/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS.

CONTRATADA: Hermelina Rosa dos Santos Souza - ME

OBJETO:

Cláusula Primeira – Alterar a quilometragem estabelecida na Cláusula Primeira do Instrumento Original, aumentando em mais 22,00 (vinte e dois) quilômetros a serem percorridos diariamente, elevando portando a quilometragem inicial de 187,00 (oitenta sete) quilômetros, para 209,00 (duzentos e nove) quilômetros a extensão da Linha Mimoso.

Cláusula Segunda – Devido à alteração ocorrida no subitem anterior fica alterada também a Cláusula Quarta do Instrumento Original, aumentando o valor em mais R\$ 6.368,12 (seis mil trezentos sessenta oito reais e doze centavos), sendo o valor de R\$ 3,53 (três reais cinquenta e três centavos) por quilometro e o valor de R\$ 77,66 (setenta sete reais sessenta e seis centavos), para cada dia percorrido, num total de 82 (oitenta e dois) dias letivos, totalizando o montante de R\$ 138.390,12 (cento trinta oito mil trezentos noventa reais e doze centavos).

DATA: 23 de Julho de 2019

FORO: Comarca de Bataguassu – MS.

SIGNATÁRIOS: Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante

Srta. Kátia Cristina da Silva pela Contratante

Sra. Hermelina Rosa dos Santos Souza pela Contratada.