

**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO PARDO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº. 020/2019**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 184/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Rita do Pardo – MS.

CONTRATADA: JG da Silva Transportes - ME

OBJETO:

Cláusula Primeira – Alterar a quilometragem estabelecida na Cláusula Primeira do Primeiro Termo Aditivo do Instrumento Original, aumentando em mais 22,00 (vinte e dois) quilômetros a serem percorridos diariamente, elevando portando a quilometragem inicial de 188,76 (cento oitenta e oito) quilômetros, para 211,34 (duzentos e onze) quilômetros a extensão da linha Cereja.

Cláusula Segunda – Devido à alteração ocorrida no subitem anterior fica alterada também a Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo do Instrumento Original, aumentando o valor em mais R\$ 3.934,34 (três mil novecentos trinta quatro reais e trinta quatro centavos), sendo o valor de R\$ 2,64 (dois reais e sessenta quatro centavos) por quilometro e o valor de R\$ 59,61 (cinquenta nove reais e sessenta um centavos), para cada dia percorrido, num total de 66 (sessenta e seis) dias letivos, totalizando o montante de R\$ 109.043,30 (cento nove mil quarenta três reais e trinta centavos).

DATA: 10/09/2019

FORO: Comarca de Bataguassu – MS.

SIGNATÁRIOS: Sr. Cacildo Dagno Pereira pela Contratante
Srta. Kátia Cristina da Silva pela Contratante
Sr. Jaziel Rodrigues de Oliveira pela Contratada.